



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

### TABLICA NT MONITOROWANIA I EWALUACJI

	A	B	C	D
	Krok	Zadania do wykonania	Rezultaty (wyniki)	Odpowiedzialny za realizację
1	Zbieranie danych i informacji	zbieranie danych liczbowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych – rozumiane jako ciągły proces: - ilość realizowanych przedsięwzięć, - ilość konsultacji, pomiar zakładanych wskaźników	rzetelny materiał empiryczny	zespół monitoringu
2	Analiza danych i informacji – proces ciągły	uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych oraz ich archiwizacja – zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami	materiał służący przygotowaniu sprawozdań z realizacji LSR	zespół monitoringu
3	Przygotowywanie sprawozdań raz do roku	zestawienie otrzymanych informacji (wskaźników) w czytelne sprawozdania z realizacji LSR – raz do roku	sprawozdania przekazywane poszczególnym grupom odbiorców materiały (zestawienia) do wykorzystania w przyjętych metodach i kanałach komunikacji	zespół monitoringu
4	Ocena wyników (porównanie z normami) – w cyklu rocznym	- analiza porównawcza osiągniętych rezultatów z założeniami, zawartymi w LSR - prezentacja rezultatów Radzie LGD - przekazanie informacji pozostałym odbiorcom, w tym również mieszkańcom zgodnie z przyjętymi metodami i kanałami komunikacji.	określenie stopnia wykonania przyjętych założeń oraz tempa ich osiągnięcia zapoznanie organów wykonawczych i stanowiących oraz konsultacyjnych z bieżącą sytuacją w zakresie monitorowanych obszarów upowszechnienie informacji o sytuacji w zakresie monitorowanych obszarów	Zarząd LGD Rada LGD Zespół monitoringu



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W przypadku uzyskania oceny:

Pozytywnej – proces jest kontynuowany od kroku 1

Negatywnej – należy przejść do kroku 5

5	Identyfikacja i analiza odchyleń	ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a osiągniętymi rezultatami oraz diagnozowanie ich przyczyn	przygotowanie analizy	zespół monitoringu
6	Planowanie korekty po analizie odchyleń	określenie sposobu i instrumentów interwencji prezentacja rezultatów na forum Rady LGD podjęcie decyzji	określenie działań naprawczych	Rada LGD Zarząd LGD Rada LGD
8	Wdrożenie korekty	Przeprowadzenie zaplanowanych działań naprawczych na podstawie analizy odchyleń	eliminacja odchyleń	Zarząd LGD

Kontynuacja monitoringu od kroku 1